
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

R$ 931,45 R$ 1.659,41 R$ 1.618,33 R$ 2.006,20 R$ 1.667,06 R$ 1.670,88 R$ 9.553,33

9,75% 17,37% 16,94% 21,00% 17,45% 17,49% 100,00%

R$ 2.657,14 2.657,14R$            

100,00% 100,00%

R$ 15.717,16 15.717,16R$          

100,00% 100,00%

R$ 3.952,03 R$ 1.317,34 5.269,38R$            

75,00% 25,00% 100,00%

R$ 9.483,40 R$ 22.127,93 31.611,33R$          

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 1.722,37 1.722,37R$            

100,00% 100,00%

R$ 24.036,90 R$ 56.086,10 R$ 56.086,10 R$ 24.036,90 160.246,00R$        

15,00% 35,00% 35,00% 15,00% 100,00%

R$ 483,26 R$ 1.127,60 1.610,86R$            

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 3.384,40 R$ 3.384,40 6.768,79R$            

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 6.129,16 6.129,16R$            

100,00% 100,00%

R$ 7.179,27 R$ 13.461,13 R$ 24.230,04 R$ 44.870,45 89.740,90R$          

8,00% 15,00% 27,00% 50,00% 100,00%

TOTAL 331.026,41R$   331.026,41R$        

R$ 33.224,43 R$ 59.170,83 R$ 57.704,43 R$ 71.553,43 R$ 59.447,55 R$ 49.925,72

Valor Acumulado 331.026,41R$   33.224,43R$     R$ 92.395,26 R$ 150.099,70 R$ 221.653,13 R$ 281.100,68 R$ 331.026,41

Porcentagem Simples 10,04% 17,87% 17,43% 21,62% 17,96% 15,08%

10,04% 27,91% 45,34% 66,96% 84,92% 100,00%

Divino de São Lourenço-ES, 27 de dezembro de 2018.

Nicolas Thadeu Couzzi Rodrigues Gomes

Engenheiro Civil

CREA-ES 042023/D

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.768,79R$       

Valor das Parcelas

Porcentagem Acumulada

9

6 PAREDES 1.722,37R$       

IMPERMEABILIZAÇÃO8 1.610,86R$       

7 COBERTURA 160.246,00R$   

2.657,14R$       

3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 15.717,16R$     

10 OUTRAS INSTALAÇÕES 6.129,16R$       

5 ESTRUTURAS 31.611,33R$     

 ITEM  VALOR  DESCRIÇÃO VALOR TOTAL

4 MOVIMENTO DE TERRA 5.269,38R$       

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 89.740,90R$     

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES

OBRA: Construção de uma Quadra Poliesportiva 

LOCAL: Rua José Borges Filho - Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DA OBRA

1 9.553,33R$       
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